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The purpose of this  bachelor's thesis was to find out concretely what cost and savings are caused 
because of a three-month change in the starting date of construction site. The second purpose was 
to find out in general  how starting date effects to the costs and schedule in a building project. In 
addition to this, there is a strive to find out the starting date effects to the general schedule and to 
find out the problems and possible delays in a project  schedule. 
The  research object was the construction site of Lujatalo in Kinkomaa where it a hospice for aged 
people was built with 60 small accommodations. Originally the researched construction site should 
have been begun in November 2010, but by reasons of the commissioner  the start of the construc-
tion site was postponed to February 2011. The research was made by founding out the changes of 
every cost  in particular due to the tact that the start was postponed by three months. The research  
on the schedule was made by comparing the realized general schedule to the planned general 
schedule, which had been accepted in the beginning of building project. 
It is good to be aware of the effects of the starting date in costs already  when writing/drafting the 
tender. Then contractor can economically  take the effects of seasons in different stages of building 
into consideration. It is difficult to affect these cost during building time. Winter makes building 
more difficult and that causes additional costs and also problems in schedule. For example, the 
working speed slows down and working stops occurs significantly more than in summer time be-
cause of bad weather conditions. On the other hand, summer also causes problems since  drying of 
concrete structures is then very slow. 
The result of the research was an estimate, which shows how much costs have been changed be-
cause of moving of the starting date. The results shows that building in winter caused savings but 
summer caused some additional costs. In the future the contractor can prepare better to meet the 
changing costs and schedule problems caused by  the starting date of a building project. 
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Idea opinnäytetyön aiheeseen lähti  siitä, kun pohdimme vastaavan mestarin kanssa 
silloisessa työpaikassani kesäaikaan betonilattiarakenteiden kuivattamisesta syntyviä 
kustannuksia aikataulussa pysymiseksi. Siinä samalla tuli myös esille, ettei lattiara-
kenteiden kuivatus ollut ainoa aloitusajankohdasta riippuva kustannus. Aikaisemmin 
kevättalvella oli kertynyt kustannuksia töiden suorittamisesta talviaikaan. Heräsi 
kiinnostus selvittää aloitusajankohdan vaikutuksia rakentamisen kustannuksiin ja 
hankkeen toteutus aikatauluun. Tarvetta selvitykselle oli myös siksi, että työmaan piti 
alkaa aikaisemmin edellisenä syksynä ja näin aloituksen myöhästyminen aiheutti 




Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää konkreettisesti, mitä kustannuksia ja säästöjä 
työmaan aloitusajankohdan muuttuminen kolmella kuukaudella keskitalvelle on ai-
heuttanut sekä yleisesti tarkastella aloitusajankohdan vaikutusta kustannuksiin. Toi-
sena tavoitteena oli tarkastella aloitusajan vaikutusta yleisaikataulun ja selvittää sii-
hen liittyvät ongelmat sekä mahdolliset aikatauluviiveet eri tehtävien osalta. Alunpe-
rin tutkimuksen kohteena olevan työmaan piti alkaa marraskuussa 2010, mutta eri-
näisten syiden takia aloitus siirtyi helmikuulle 2011. Oletuksena merkittävimmät ja 
selvästi erotettavat kustannukset liittyvät lattiarakenteiden kuivattamiseen. Tarkoi-
tuksena oli myös selvittää, mitä muita kustannuksia ja säästöjä lähinnä talvirakenta-
misesta on aiheutunut. Lisäksi selvityksestä oli tarkoitus ilmetä, mitä muita kuin talvi-
rakentamisesta aiheutuvia mahdollisia kustannuksia ja säästöjä on kertynyt ja jäänyt 
pois aloitusajankohdan vaikutuksesta. Yleisesti tavoitteena oli siis tuottaa eräänlaista 
jälkilaskenta tietoa yritykselle tutkittavan hankkeen taloudellisesta toteutumisesta. 
Työ oli tarkoitus rajata siten, että tarkastellaan vain selvimmät kustannukset ja sääs-
töt. Oletusarvoisesti kustannuksia aiheutti esimerkkinä lattiarakenteiden kuivattami-
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nen kesäaikaan, jossa huomioidaan kyseiseen tehtävään liittyvät työ- ja materiaali-
kustannukset sekä erilaisten koneiden ja laitteiden vuokrakustannukset. Työhön py-
rittiin ottamaan myös mukaan selvimmät muut kustannukset ja säästöt, joiden aloi-
tusajankohta on aiheuttanut. Tulkinnanvaraiset kustannusvaikutukset, joita ei voi 
tarkasti osoittaa johtuvan aloitusajankohdasta, pyrittiin jättämään työn ulkopuolelle 
virhe mahdollisuuden lisääntyessä. Aikataulullisesti työ rajataan koskemaan vain 
yleisaikataulussa esiintyviä tehtävänimikkeitä, joiden suoritukseen aloitusajankohta 




Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Lujatalo Oy. Lujatalo kuuluu Luja-konserniin, 
joka on perustettu vuonna 1953. Konserniin kuuluvat myös Lujabetoni Oy ja Fescon 
Oy. Rakennusliike Lujatalo toimii koko Suomessa, ja toiminta on jaettu seitsemään 
toiminta-alueeseen, jotka ovat Uusimaa, Häme, Pirkanmaa, Kaakkois-Suomi, Itä- ja 
Keski-Suomi, Pohjanmaa sekä Pohjois-Suomi. Työntekijöitä Lujatalolla on yli 900 (Jy-
väskylässä noin 60)  ja liikevaihto oli vuonna 2010 noin 274 M€. (Luja yhtiömme n.d. ; 
Lujatalo yrityksenä n.d.) 
Rakennusliike tarjoaa rakentamisen palveluja julkiselle ja yksityiselle sektorille sekä 
yksittäisille kuluttajille Lujakotien muodossa. Se rakentaa vuosittain kerrostaloja, vi-
rastorakennuksia, sairaaloita, tuotantotiloja, kauppapaikkoja ja päiväkoteja. Myös 
korjausrakentaminen kuuluu Lujatalon tarjoamiin palveluihin. Vuonna 2009 Lujatalo 
oli kolmanneksi suurin korjausrakentaja Suomessa. Korjausrakentamisen liikevaihto 
oli vuonna 2010 100,1M€. Rakennusliike järjestää työntekijöilleen myös erilaisia kou-
lutuksia, kuten tulityö- ja työturvallisuuskorttikoulutusta, ensiapukoulutusta ja TR -
mittaukseen liittyvää koulutusta. Tämän lisäksi toimihenkilöille on tarjolla erilaisia 
koulutuksia liittyen aikataulutukseen, kustannusten hallintaan ja työmaan johtami-
seen. (Lujatalo yrityksenä n.d. ; Piirainen 2012.) 
Opinnäytetyön tutkimuksen kohteena oli Lujatalon työmaa Kinkomaalla. Kyseiseen 
paikkaan se urakoi vanhusten käyttöön tulevan hoivakodin, johon tuli 61 asukaspaik-
kaa. Valmistuttuaan siihen tuli tiloja kahteen kerrokseen, joissa molemmissa kolme-
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kymmentä reilun 20 m2 huonetta ja yhteisiä tiloja sekä asukkaiden että henkilökun-
nan käyttöön. Kohde sijaitsee Päijänteen rannalla ja osasta huoneista aukeaa näkymä 
järvelle. (Piirainen 2012.) 
Hankkeen tilaajana toimi Vitapolis Asunnot Oy ja rakennuttajana Jykes Kiinteistöt Oy. 
Pääurakoitsijana edellä mainitulla työmaalla toimi siis Lujatalo Oy. Urakkamuoto oli 
jaettu-urakka alistamisehdoin eli kohteessa maanrakennus- ja perustusurakka oli 
erikseen, ja sen suoritti Suomen Maastorakentajat. Lujatalon urakka alkoi helmikuun 
ensimmäinen päivä 2011, jolloin perustusurakoitsija oli saanut tehtyä perustukset 
omaan urakkarajaansa asti. Rakennusurakka oli jaettu osaksi Lujatalon aliurakoitsi-
joille. Työt kohteessa päättyivät 16. päivä joulukuuta 2011, jolloin valmis rakennus 







Koko hankkeen rakennuskustannukset koostuvat useasta eri osasta, joita ovat raken-
nuttajan kustannukset, rakennustekniset työt, LVI-työt, sähkö- ja automaatiotyöt ja 
erillishankinnat. Tässä tapauksessa käsitellään vain rakennusteknisten töiden kustan-
nuksia. (RT 10-10387 1989, 22.) 
Rakennusteknisten töiden kustannukset koostuvat laajemmalti katsottuna työmaalla 
rakennettavista rakennusosista, hanketehtävistä ja hankevarauksista. Rakennusosien 
kustannukset koostuvat työkustannuksista ja materiaalikustannuksista. Hanketehtä-
viin sisältyvät laskenta- ja hankintatehtävät, vastaava työnjohto, työmaan turvalli-
suus, työmaarakennukset ja työmaakalusto. Hankevaraukset pitävät sisällään suunni-
telma- ja hintamuutokset, muut varaukset ja riskit. (Palolahti, Koskenvesa, Lindberg 






Urakoitsijan kustannuslaskenta käsittää kustannusarvio- ja tarjouslaskennan, tuotan-
non budjetoinnin, kustannusten valvonnan ja jälkilaskennan. Kustannusarvio- ja tar-
jouslaskenta tehdään tarjousvaiheessa rakennuttajalta saatujen suunnitelma-
asiakirjojen perusteella. Näitä asiakirjoja ovat urakkaohjelma, urakkarajaliite ja tekni-
set asiakirjat. Tuotannon budjetoinnissa urakoitsija määrittelee eri töille ja hankin-
noille budjetin kustannusarvion perusteella. Kustannusten valvonta tarkoittaa jatku-
vaa kustannustietojen keräämistä toteuman perusteella ja niiden vertaamista tavoit-
teeseen. Jälkilaskennan tarkoituksena on selvittää rakennetun kohteen taloudellinen 
toteutuminen ja antaa työ- ja materiaalikustannustietoa seuraavien kohteiden las-
kentaan. (Lindholm 2009, 20-21.) 
Kuviossa 1 on esitetty urakoitsijan kustannuslaskentaan kuuluvat tärkeimmät eri osa-
alueet. Kustannusarviolaskennassa kohteentietojen ja aikaisempien viitekohteiden 
avulla hankkeelle lasketaan kustannukset. Tarjouslaskentavaiheessa muodostetaan 
kustannuksista kohteelle lopullinen tarjoushinta, lisäämällä kustannuksiin hanketeh-
tävistä- ja varauksista aiheutuvat kustannukset. Rakennushankkeen alkaessa kustan-
nusarvion ja tarjouslaskenta vaiheen hintojen perusteella muodostetaan kohteelle 
budjetti, josta käytetään nimitystä tavoitearvio. Kustannusvalvontaa toteutetaan 
hankkeen aikana keräämällä tietoa toteutuneista kustannuksista ja poikkeamista. 
Näistä saatu tieto huomioidaan jälkilaskennassa, jossa selvitetään hankkeen lopputu-
los. Jälkilaskenta tuottaa tietoa seuraavien kohteiden laskentaa ja sen avulla yrityk-
sen laskentatoimi pysyy  ajan tasalla. Tässä esitettyjen keskeisten kustannuslasken-
taan kuuluvien osioiden tarkalla huomioinnilla saadaan kohteelle realistinen ja riskit 





KUVIO 1. Urakoitsijan kustannuslaskennan eteneminen (ks. alkuperäinen kuvio: Lind-
holm 2009, 20.) 
 
Kustannusarvion laadinnassa käytetään standardikustannuslaskentaa ja kohdekoh-
taista kustannuslaskentaa. Standardikustannuslaskennassa käytetään vakioituneita 
tietoja ja tuotantotekniikoita siihen saakka, kunnes tietojenkäyttö tarkentuu kohde-
kohtaiseksi. Kohdekohtaisessa kustannuslaskennassa käytetään hankkeen tietoihin 
perustuvia määrä-, hinta- tai panostietoja, jotka perustuvat laskettavan kohteen 
suunniteltuihin tuotantomenetelmiin. (Lindholm 2009, 22-23.) 
Kohteen kustannusarviota laadittaessa käytetään suoritelaskentaa, jonka nimi perus-
tuu Talo80-nimikkeistöön. Nykyään käytetään vielä nimitystä suoritelaskenta, vaikka 
suoritteiden laskenta tehdään käyttäen joko Talo90-työlajinimikkeistöä tai Talo2000- 
tuotantonimikkeistöä. Suoritelaskennassa rakennusosat on jaettu määräluetteloon 
käytössä olevan nimikkeistön perusteella ja siinä esitetään lisäksi hinnoitellut suorit-
teet. (Lindholm 2009, 25.) 
Määrälaskennassa lasketaan kohteen eri rakennusosien määrät teknisten asiakirjojen 
perusteella. Tilaaja voi myös antaa valmiin määräluettelon, jonka urakoitsija vain 
hinnoittelee. Määrälaskentaluettelossa rakennusosat on jaettu osiin urakoitsijan 
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käyttämän nimikkeistön mukaan. Nykyisin määrälaskennan voi suorittaa ulkopuoli-
nen yritys, joka on siihen erikoistunut. (Lindholm 2009, 26;  Piirainen 2012.) 
Rakennusosien hinnoittelussa määritetään kukin rakennusosan kustannus työpanok-
sen, materiaalimenekin ja alihankinnan perusteella. Työkustannusten määrittäminen 
tapahtuu työmenekin perusteella, joka lasketaan käyttämällä työvaiheaikaa (T4-
aikaa), joka sisältää kaikki tauot ja työssä esiintyvät keskeytykset. Materiaalimenek-
kien kustannukset määritetään hukallisen materiaalimenekin ja yrityksen oman hin-
noittelun perusteella. Alihankintojen hinnoittelu perustuu ennakkotarjouskyselyjen 
perusteella urakoitsijoilta ja materiaalitoimittajilta saatuihin hintoihin. Jokaisella yri-
tyksellä on myös yleensä edelliseen liittyen omia tietoja oman työn suoritenopeudes-
ta, materiaalimenekeistä ja alihankintojen kustannuksista, joiden avulla voidaan 
määritellä hyvinkin tarkkaan rakennusosalle tuleva hinta. (Lindholm 2009, 26-28.) 
Työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksiin luetaan työnjohdosta, työmaan kalustosta, 
käyttötarvikkeista ja työmaarakennuksista aiheutuvat kustannukset. Nämä määräy-
tyvät pääosin kohteen laajuuden ja keston perusteella. Hinnoittelussa käytetään yri-
tyskohtaisia tietoja, jotka perustuvat aikaisempien hankkeiden toteutuneisiin kus-
tannuksiin. (Lindholm 2009, 28.) 
Tarjouslaskentavaiheessa kustannusarvioon lisätään työmaan kate ja riskivaraus. 
Kate koostuu yrityksen keskushallinnon kuluista, muista hankkeelle kohdistamatto-
mista kuluista, koroista, veroista, poistoista sekä voitosta.  Riskivaraus on kohdekoh-
tainen lisä, jonka perusteena on kohteen tekniset ratkaisut ja toteutustapa, mahdol-
linen kustannustason nousu ja vaikeasti hinnoiteltavat urakkaehdot. Kohteen tekni-
set ratkaisut ja toteutustapa tarkoittaa varautumista tavallisesta poikkeaviin työta-
poihin ja menetelmiin sekä rakenneratkaisuihin. Kustannustason muutokseen tulee 
varautua erityisesti, kun hanke on pitkäkestoinen, ja näin yleinen hintatason nousu 







Rakennettavan kohteen budjetin laadinnassa urakoitsija muuttaa tarjousvaiheessa 
laadittua kustannusarviota siten, että siitä saadaan tavoitteelliset hinnat hankinnoille 
ja suoritteille. Tästä käytetään nimitystä tavoitearvio. Tavoitearviota varten kustan-
nusarvion laadinnassa saatuja tuloksia tarkennetaan ja yksilöidään siten, että saa-
daan jokaiselle rakennusosalle hankintojen ja työn tavoitehinta. Tavoitearvio tulee 
olla sidottu mahdollisimman oikeaan kustannustasoon. (Lindholm 2009, 38; RATU S-
1229 2011, 14.) 
Tavoitearviossa kustannukset on jaettu litteroihin hankintakokonaisuuksien ja työ-
tehtävien mukaan. Litterointi tarkoittaa hankkeen jakamista luetteloon rakennusosa-
kohtaisesti, joka perustuu Talo80-, Talo90- tai Talo2000-nimikkeistöön. Yrityksellä voi 
olla myös oma nimikkeistö, ja sitä muokataan hankekohtaisesti. (Lindholm 2009, 38.) 
Budjetointiin liittyvät myös kiinteästi tilaajan maksuerät. Urakoitsijan tulot hankkees-
sa koostuvat tilaajan maksamista maksueristä maksuerätaulukon mukaisesti. Mak-
suerät on sidottu rakennuksen valmistumiseen, eli tietyn rakennusosan valmistuttua 




Työmaan tulisi toimia omilla rahoillaan, mikä onnistuu toimivan maksuerätaulukon ja 
toimitusten oikea-aikaisuuden avulla. Kustannusten hallinnan pääpainon on kohdis-
tuttava ennen hankintoja ja töitä tehtäviin suunnitelmiin ja toteutusvaihtoehtoihin. 
Siinä vaiheessa pystytään suunnitelmien tarkentamisella ja eri toteutusvaihtoehdoilla 
vaikuttamaan rakennusosan tekemiseen taloudellisesti ja kannattavasti. Kustannus-
ten hallinnassa on myös tärkeä ottaa huomioon rakennuspaikan olosuhteet, joihin ei 
pystytä muuten vaikuttamaan kuin suunnittelemalla työt tarkasti etukäteen. Oikean-
laisten työmenetelmien ja tuotantotekniikan sovittamisella kohdekohtaisesti voidaan 
ohjata rakentamisessa resurssien käytöstä kertyviä kustannuksia. (RATU S-1229 





Kustannusten valvonta toteutetaan keräämällä tietoa toteutuneista kustannuksista ja 
näin pystytään tarpeen mukaan tekemään muutoksia suunnitelmiin tavoitteeseen 
pääsemiseksi. Valvottavia kohteita ovat työkustannukset, hankinnat ja yhteiskustan-
nukset. Valvonta voidaan jakaa kolmeen eri osaan, joita ovat ennakkovalvonta, työn-
aikaisten kustannuspoikkeamien valvonta ja kohteen lopullisten kustannusten ennus-
taminen. (Lindholm 2009, 40-42.) 
Ennakkovalvonta tarkoittaa yksittäisten tehtävien ja hankintojen suunnittelemista 
siten, että niissä päästään tavoitteeseen. Työstä vastaava henkilö suunnittelee työn 
yksityiskohtaisesti ennen sen toteutusta ja vertaa laskemaansa kustannusta tavoi-
tearvioon. Suunnittelusta käytetään nimitystä tehtäväsuunnitelma, jossa selvitetään 
käytettävät resurssit, siihen kuuluvat eri työtehtävät ja toteutusaikataulu. (Lindholm 
2009, 41.) 
Työaikainen valvonta toteutetaan vertaamalla toteutuneita kustannuksia tavoitear-
vioon. Kohteen lopputuloksen ennustaminen suoritetaan kuukausittain ja siitä käyte-
tään nimitystä loppukustannusennuste. Tässä saadaan selvitettyä työtehtävien edis-
tymistä, tuottavuutta ja taloudellisuutta. Siinä selvitetään tehtäväkohtaisesti tiedot 
käytetyistä tunneista, aineista ja hankinnoista tuotannonarvon valmiusasteen perus-
teella, minkä jälkeen verrataan näitä tavoitearvioon. Poikkeamiin pystytään näin rea-
goimaan aikaisessa vaiheessa työn aikana ennen pidemmän työvaiheen päättymistä. 
Poikkeamissa tulee kuitenkin huomioida lisä- ja muutostöiden vaikutus työn kustan-




Jälkilaskennan avulla selvitetään kohteen taloudellinen onnistuminen. Siinä tarkiste-
taan myös eri työtehtävien suoritemäärät, materiaalimenekit ja hinnat. Jälkilasken-
nan tuloksista saadaan tietoa vastaavanlaisten kohteiden laskentaan, pidetään yri-
tyksen kustannustiedostot ajan tasalla. Tällä tavoin pystytään kiinnittämään huomio-
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ta jatkossa, missä hankkeen kustannuksissa oli eroja tavoitteen ja toteutuman välillä. 
(Lindholm 2009, 45-46.) 
Jälkilaskentaa toteutetaan jo hankkeen aikana sekä päätyttyä, mutta siinä on itse 
kohteen rakentamisen jälkeen vielä huomioitava takuutöiden vaikutus. Vaikka yksit-
täinen työtehtävä on taloudellisesti onnistunut hankkeen aikana, voi sen huono laatu 
aiheuttaa kustannuksia vielä takuuaikana, jotka tulee ottaa huomioon jälkilaskennas-
sa. Jälkilaskenta suoritetaan yrityksen jälkilaskentaohjeen perusteella ja kohteen vaa-
timalla tarkkuudella. (Lindholm 2009, 47.) 
Jälkilaskentaa voidaan suorittaa jo yksittäisen tarkkailunimikkeen (littera) työn val-
mistuttua. Valmistumisen jälkeen varmistetaan, että kaikki tälle litteralle tulevat kus-
tannukset on laskutettu. Seuraavaksi varmistetaan, että litteralle kohdistettujen pal-
kat, materiaalit, alihankinnat ja muut toteutuneet kustannukset on kohdistettu oi-
kein. Tämän jälkeen korjataan suunnitelmien määrätiedot vastaamaan toteutunutta 
ja pyritään selvittämään määräerot. Lopuksi pyritään selvittämään tavoitearvion kus-
tannusten poikkeavuuden syy toteutuneisiin kustannuksiin. Kohteen valmistuttua 
kyseinen jälkilaskenta suoritetaan jokaiselle litteralle edellä mainitulla tavalla. (Lind-
holm 2009, 47.) 
Jälkilaskennan suorittamisen jälkeen pidetään työmaan lopetuspalaveri, johon osal-
listuu yrityksen tuotanto- ja kustannuslaskentahenkilöstö. Palaverisessa käydään läpi 
hanke litteroittain ja kiinnitetään erityishuomiota tavoitteista poikenneisiin litteroi-
hin. Tällä menettelyllä työmaanjohto pystyy antamaan omat näkemyksensä mahdol-
lisiin kustannusylityksiin. Palaverisessa käydään myös läpi, mikä hankkeessa onnistui 
ja mikä ei. Palaverisessa ilmi tulleiden poikkeamien avulla laskenta pystyy jatkossa 
kiinnittämään huomiota näiden mahdollisiin syihin, jotka voivat olla esimerkiksi mää-








Yleisaikataulussa esitetään koko hankkeen suunniteltu kulku. Se toimii pohjana tar-
kemmalle ajalliselle suunnittelulle, ja sen määräämien reunaehtojen perusteella laa-
ditaan rakentamisvaihe- ja viikkoaikataulut. Yleisaikataulu toimii työnaikaisena töi-
den sovittamis- ja informaatiovälineenä työmaalla eri toimijoiden välillä. (Mäki & 
Koskenvesa 2008, 27.) 
Pääurakoitsija laatii yleisaikataulun. Se laaditaan jo urakkalaskentavaiheessa ja tar-
kennetaan sekä urakkasopimusvaiheessa että juuri ennen rakentamisen alkamista. 
Laadinnan suorittavat työpäällikkö, mahdollinen työmaainsinööri ja vastaava mestari. 
Aikataulu esitetään yleensä jana-aikataulumuodossa. (Mäki & Koskenvesa 2008, 27.) 
Alustavan yleisaikataulun laaditaan tarjouslaskentavaiheessa. Tällöin siinä esitetään 
vain tärkeimmät työvaiheet suurempina kokonaisuuksina, jotta saadaan vertailtua eri 
toteuttamisvaihtoehtoja ja suunniteltua kustannusten jakautumista rakentamisajalle. 
Alustava yleisaikataulu perusteella saadaan myös tarkistettua, että hanke voidaan 
toteuttaa rakennuttajan antamassa ajassa ja kuinka kireä kokonaisrakentamisaika on. 
Kyseisen aikataulun perusteella saadaan myös käsitys töiden ajoittumisesta eri vuo-
denaikoihin, rakennusajasta riippuvista käyttö- ja yhteiskustannuksista, tärkeimpien 
resurssien ja kaluston ajallisesta tarpeesta sekä eri hankintojen ajoittumisesta. Alus-
tava yleisaikataulu laaditaan tarjouspyyntöasiakirjojen tietojen perusteella. Teknisten 
asiakirjojen pohjalta määritetään eri työvaiheiden kestot perustuen määrälaskennan 
tietoihin. Muut urakoitsijan toimintaa velvoittavat tehtävät saadaan kaupallisista 
asiakirjoista. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 43.) 
Rakennuttajan ja urakoitsijan välisissä sopimusneuvotteluissa alustava yleisaikataulu 
tarkennetaan sopimusyleisaikatauluksi. Tässä vaiheessa tarvittaessa aikatauluun tar-
kennetaan lopulliset aloitus- ja valmistumispäivämäärät sekä välitavoitteet. Urakka-
sopimuksen allekirjoitettuaan urakoitsija on velvollinen toteuttamaan työt sopi-
musyleisaikataulun mukaisesti. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 45.) 
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Sopimusyleisaikataulu tarkennetaan edelleen työmaan suunniteltua etenemistä ku-
vaavaksi yleisaikatauluksi (työaikataulu) ennen rakennustöiden aloittamista. Muut 
urakoitsijat tahdistavat omat työnsä pääurakoitsijan yleisaikataulun mukaan. Tällöin 
aikatauluun liitetään myös talotekniikkatöiden tehtävät, jotka LVISA-urakoitsijat 
määrittelevät. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 45; RT 16-10660 1998, 4.) 
Lopullinen yleisaikataulu laaditaan alustavan yleisaikataulun pohjalta tarkentaen sen 
yleisellä tasolla esitettyjä nimikkeitä ja määrittämällä näiden kestot perustuen tehol-
lisiin työvuoroaikoihin ja riittäviin häiriöpelivaroihin. Laadinnassa käytetään yrityksen 
omia sekä RATU-työmenekkitiedostoja. Huomioon otettavia seikkoja ovat myös ra-
kennuspaikan olosuhteet, käyttö- ja toimintakokeiden vaatima aika sekä vuosittaiset 




Rakentamisvaihe- ja viikkoaikataulujen avulla varmistetaan yleisaikataulun toteutu-
minen. Rakentamisvaiheaikataululla tarkoitetaan nimikkeiltään ja työvaiheiltaan 
yleisaikataulua tarkempaa aikataulua, joka laaditaan tietylle ajanjaksolle kuten esi-
merkiksi runkovaiheelle. Se laaditaan yleisaikataulun pohjalta käyttäen tarkempia 
työvaiheiden kestoja ja tehtäväsuunnitelmia. Siinä esitetään myös töiden keskinäinen 
riippuvuus sekä sivu- ja aliurakoitsijoiden työt. Rakentamisvaiheaikataulun laatii työ-
maa, ja se esitetään joko jana-aikataulu tai paikka-aikakaavio muodossa. (Koskenvesa 
& Sahlstedt 2011, 55-56.) 
Viikkoaikataulu on 1-3 viikon ajalle rakentamisvaihe- ja yleisaikataulun pohjalta tehty 
aikataulu. Siinä kuvataan päivän tarkkuudella suoritettavat työt ja resurssien käyttö. 
Viikkoaikataulun avulla varmistetaan resurssien tehokas käyttö ja se, että töiden te-
kemiselle ei ole esteitä ja materiaaleja on saatavilla ajoissa. Viikkoaikataulu toimii 






Ajallista valvontaa tehdään työtehtävien suunnitteluvaiheessa sekä itse tehtävien 
toteutusvaiheen aikana. Suunnitteluvaiheessa pyritään varmistamaan tehtävien to-
teutuminen suunnitellun mukaan tekemällä erilaisia tehtäväsuunnitelmia ja varau-
tumalla riskeihin. Työnaikaisella valvonnalla tarkkaillaan tehtävien suunnitelmien 
mukaista toteutumista keräämällä tietoa toteutuneista tuotantomääristä. Poikkeuk-
siin pyritään reagoimaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa vaikuttamalla esimer-
kiksi resursseihin ja tehtävän työsisältöön ja toteutusaikaan. (Vuorela, Urpola & Kan-
kainen 2001, 136.) 
Paikka-aikakaaviolla tai tuotantoaikakaaviolla valvotaan kriittisten tehtävien toteu-
tumista rakentamisen aikana. Aikataulussa vaaka-akselilla on aika ja pystyakselin 
muodostaa paikka-aikakaaviossa osakohde ja tuotantoaikakaaviossa suoritemäärä. 
Tehtävät aikatauluun merkitään vinoviivoin, jotka kuvaavat tuotantonopeuden. Val-
vonta toteutetaan piirtämällä suunniteltuun paikka-aikakaavioon valmistuneet osa-
kohteet viikoittain omina vinoviivoina. Toteutuneen perusteella voidaan todeta val-
vontahetken tuotantonopeus, valmistumisprosentti ja työn aikataulussa pysyminen. 
Paikka-aikakaavion avulla tapahtuvan valvonnan avulla nähdään myös, valmistuvatko 
työkohteet ajallaan vai tarvitaanko mahdollisesti toimenpiteitä tavoitteiden saavut-
tamiseksi. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 25; Vuorela ym. 2001, 136.) 
Valvontavinjetillä seurataan, milloin työkohde on tietyn työryhmän käytössä ja mil-
loin se vapautuu seuraavan työn käyttöön. Sen avulla nähdään nopeasti missä vai-
heessa työt ovat missäkin osakohteessa. Valvontavinjetti on matriisimuotoinen tau-
lukko, jossa vasemmassa laidassa ovat työvaiheet ja yläreunassa osakohteet. Näiden 
muodostamaan ruudukkoon merkitään töiden suunniteltu ajankohta esimerkiksi vii-
kon tarkkuudella. Valvontavaiheessa töiden aloitus merkitään vinoviivalla ja valmis-
tuminen toisella vinoviivalla, jolloin työn valmistuttua ruudussa on rasti. Näin näh-
dään, onko työ aloitettu ajallaan ja jos ei, voidaan puuttua työnohjaukseen. (Vuorela 








Talvikaudella tarkoitetaan vuosittain sitä aikaa, jolloin vuorokauden keskilämpötila 
pysyy nollan alapuolella. Tämän ajanjakson pituus Etelä-Suomessa on keskimäärin 
140 vuorokautta. Sää olosuhteet vaihtelevat kuitenkin suuresti vuosittain ja talvira-





Talvirakentaminen aiheuttaa lisäkustannuksia, jotka syntyvät kokonaistyömenekin 
kasvamisesta, suuremmasta materiaalihukasta ja talvirakentamiseen sopivista mate-
riaaleista, energian tarpeen kasvusta, muuttuneista kone- ja laitetarpeista ja raken-
nusajan kasvusta. Näitä kustannuksia aiheuttavat talviaikaan kovat pakkaset sekä 
lumi- ja räntäsateet. (RATU C8-0377 2010, 1.) 
Työmenekin kasvun aiheuttavat töiden talvityöhaitat, erilaiset työn keskeytykset, 
talven lisätyöt ja lisääntyvät työnaikaiset asennukset. Talvityöhaittoja ovat pakkasen 
ja muuten heikkojen sääolojen aiheuttama työnopeuden hidastuminen. Kovat pakka-
set voivat aiheuttaa työn keskeytymisen pitkäksikin aikaa. Talvilisätyöt tarkoittavat 
työn tekemisen lisäksi tehtäviä lisätöitä kuten lumitöitä ja jään poistoa. Työnaikaiset 
asennukset käsittävät esimerkiksi suojauksen. (RATU C8-0377 2010, 3.) 
Lisääntynyt materiaalihukka käsittää muuttuneiden työmenetelmien aiheuttaman 
materiaalihukan ja sääolosuhteiden aiheuttaman materiaalien pilaantumisen ja hä-
viämisen. Myös materiaalien lisääntyvä suojaus aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. 
Talviaikaan voidaan joutua käyttämään alhaisen lämpötilan takia erilaisia materiaale-
ja kuten talvibetonia ja pakkasen kestäviä laasteja. Näiden hinnat ovat huomattavasti 
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normaali olosuhteissa käytettäviä materiaaleja korkeammat. (RATU C8-0377 2010, 
3.) 
Energian tarpeen kasvulla tarkoitetaan ylimääräistä lämmitykseen ja sulatukseen 
käytettävää energiaa. Energiaa tarvitaan esimerkiksi betonivalujen jäätymisen estä-
miseksi, itse rakennuksen lämmittämiseen sekä lumen ja jään sulatukseen. Talvi ai-
heuttaa myös lisääntyneen koneiden ja laitteiden tarpeen, joita käytetään esimerkik-
si lumen ja jään poistoon sekä sulatukseen. Myös erilaisia lämmittimiä tarvitaan 
huomattava määrä, joka tarkoittaa myös lisääntyvään työmaan sähkökeskusten tar-
vetta. (RATU C8-0377 2010, 4.) 
Valaistuksen tarve kasvaa myös talviaikaan, mikä lisää siten sähköenergian kulutusta. 
Syksyllä ja talvella valaistuksen tarve sisätiloissa on jatkuvaa ja ulkonakin valaisimia 
on pidettävä päällä useita tunteja vuorokaudessa. Hyvällä valaistuksella on merkittä-
vä vaikutus työturvallisuuteen kuten myös työn laatuun. Varkauksien estämiseksi 
ulkoalueiden valaistusta pidetään päällä myös ilta- ja yöaikaan. (Talvirakentaminen 
1989, 17-21.) 
Rakennusajan kasvu aiheutuu jo edellä mainituista asioista ja pakkaspäivistä, talvilo-
mista sekä arkipyhistä. Kovilla pakkasilla työt keskeytyvät kokonaan tai joidenkin ma-
teriaalien asentaminen on mahdotonta. Myös tiettyjen työkoneiden käyttö estyy 
pakkasten takia. Erityisesti erilaiset työn keskeytykset pidentävät rakennusaikaa tal-




Rakennushankkeen ajoituksella voidaan vaikuttaa hyvinkin paljon talven aiheuttamiin 
lisäkustannuksiin. Tämä tarkoittaa kuitenkin vain sellaisia hankkeita, joiden ajoituk-
seen voidaan vaikuttaa. Tarkoituksena on pyrkiä siirtämään säälle alttiit työvaiheet 
mahdollisuuksien mukaan pois talvikuukausilta. Pienemmät hankkeet voidaan to-
teuttaa pelkästään talvikauden ulkopuolella, mutta osa suurempien hankkeiden töis-
tä ajoittuu väkisin talvelle. Kun koko hankkeen ajoitusta on yleensä vaikeampi siirtää 
edullisempaan suuntaan, on hankkeen sisäisellä ajoituksella mahdollisuus vaikuttaa 
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talvella tehtäviin töihin. Tämä onnistuu kylläkin vain suurissa hankkeissa sekä osa-
kohteisiin jaetuissa kohteissa. (RATU C8-0377 2010, 9-10.) 
Kuviossa 2 on esitetty eri mittaisten hankkeiden työmenekin vaihtelu prosentteina 
kesällä tehtävään työhön nähden. Lyhyissä hankkeissa, kun aloitusajankohta ajoittuu 
talviaikaan, työmenekin kasvusta aiheutuvat kustannukset ovat huomattavasti suu-
remmat verrattuna pidempiin hankkeisiin.  
 
 
KUVIO 2. Työmenekin vaihtelu kesäarvoon nähden prosentteina hankkeen laajuuden 
mukaan (Saarikivi & Kankainen 1989, 101.) 
 
Tuotantotekniikkaa muuttamalla pystytään vaikuttamaan jonkin verran lisäkustan-
nuksiin lähinnä runkovaiheessa. Runkovaiheessa talven lisäkustannuksia aiheutuu 
suurimmaksi osaksi paikalla valettavien rakenteiden tekemisestä. Tuotantotekniikkaa 
muuttamalla ja käyttämällä elementtiratkaisua paikalla valettavien rakenteiden si-
jaan, pystytään vähentämään talven aiheuttamia lisäkustannuksia. Myös eri suunnit-
teluratkaisuilla on huomattava vaikutus. (RATU C8-0377 2010, 9.) 
Lumen ja jään poisto tulisi pyrkiä aina tekemään mekaanisesti, koska sulanut lumi 
kastelee rakenteita. Näin ollen siitä aiheutuu myöhemmin haittaa rakenteita kuiva-
tettaessa päällystystä varten. Sääsuojauksen tarve tulisi aina miettiä monelta kannal-
ta, sillä jatkuvasti työn alla olevien paikkojen suojaaminen sääsuojalla on monesti 
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edullisempaa kuin toistuvat lumityöt. Sääsuojaus myös parantaa työolosuhteita ja 
näin nopeuttaa työn suorittamista sekä parantaa työturvallisuutta. Rakennuksen 
lämmittämisen ja kuivattamisen kustannuksiin pystytään vaikuttamaan ennakoinnilla 
sekä lämmityksen aikaisella seurannalla. Oikein mitoitetuilla lämmittimillä, niiden 
käytön suunnittelulla ja rakenteiden tiivistämisellä on suuri vaikutus energian kulu-
tukseen. Lämmittimet tulisi suunnata niin, että ne levittävät lämmön mahdollisim-
man hyvin koko lämmitettävään tilaan. Rakenteiden tiivistämisellä ja osastoinnilla 
estetään lämmön karkaaminen lämmittämättömiin tiloihin ja ulos. Lämmityksen ai-
kaisella seurannalla pyritään pitämään rakennuksessa vain juuri se tarvittava lämpöti-
la, koska liika lämmitys vain kuluttaa ylimääräistä energiaa. (RATU C8-0377 2010, 10.) 
Sääsuojauksen eri toteutusvaihtoehdoilla pystytään pienentämään myös talven lisä-
kustannuksia. Erilaisten sääsuojaustapojen käyttö riippuu kohteen laajuudesta ja 
työmaatekniikasta. Hyvällä suojauksen suunnittelulla pystytään käyttämään eri työ-
kohteissa edullisinta ratkaisua. Sääsuojauksen avulla vaikutetaan talven aiheutta-
maan työmenekin kasvuun alentavasti, vähennetään pakkaspäivien määrää ja kal-
liimpien materiaalien kuten talvibetonin käyttöä. Mahdollisen isomman sääsuojan 
käyttöä ja toteutusta tulisi miettiä jo rakennuksen toteutuksen suunnitteluvaiheessa.  




Talven aiheuttamat työn keskeytykset ja hidastuminen vaikuttavat hankkeen ajalli-
seen toteutukseen, ja siten näille häiriöille on varattava aikaa jo aikataulujen teko-
vaiheessa. Näin varmistetaan hankkeen ajallinen ja sitä kautta laadullinen toteutumi-
nen. Tästä ajasta, joka varataan työssä aiheutuville häiriöille, käytetään nimitystä 
vapaa pelivara. Tätä häiriöpelivaraa on vaikea määrittää tarkasti johtuen vaihtelevis-
ta sääoloista. Kuitenkin esimerkiksi pakkasen aiheuttaman työn keskeytymiseen va-
rataan 16 työvuoroa. Nämä jakaantuvat talvelle siten, että joulu- ja maaliskuulle va-
rataan 2 päivää kuukautta kohti ja tammi- ja helmikuulle 6 päivää. Vapaa pelivara 
merkitään aikatauluun eri rakennusvaiheiden loppuun. (RATU C8-0377 2010, 12.) 
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Jos hankkeen toteutusvaiheessa sääoloista johtuen urakoitsija ei pysty toteuttamaan 
hanketta sovitussa aikataulussa, on hänellä oikeus saada pidennystä urakka-aikaan. 
Tämän voivat yleensä aiheuttaa pitkät pakkasjaksot. Tällöin pakkaspäivien lukumäärä 
ylittää kuukauden vertailuarvon ja urakka-ajan pidennys määräytyy tämän mukaan. 






Betonilattiarakenteiden kuivuminen on keskeisessä roolissa koko hankkeen toteutu-
misen kannalta. Jos lattioita ei päästä päällystämään aikataulussa, tämä vaikuttaa 
kaikkiin loppuvaiheen töihin, joita ei voida toteuttaa ennen lattiapäällysteen asenta-
mista. Jo tuotannon suunnitteluvaiheessa selvitetään päällystemateriaalien vaatimat 
kosteusraja-arvot betonilattioissa ja näiden avulla laaditaan kuivumisaika-arviot. Ra-
kentamisvaiheessa tulee käyttää sopivaa betonia, luoda hyvät kuivumisolosuhteet, 
minimoida lattiarakenteiden kastuminen ja suunnitella kosteusmittausten toteutus. 
Kun tiedostetaan betonin kuivumisen ongelmallisuus, eri päällysteiden aiheuttamat 
vaatimukset ja kosteusmittauksien tärkeys, pystytään rakennushankkeen betonilat-
tiarakenteet toteuttamaan aikataulussa ja taloudellisesti. (Merikallio, Niemi &  Ko-
monen 2007, 94-95.) 
 
Myös tämän tutkimuksen kannalta betonilattiarakenteet ovat erittäin oleellisessa 
roolissa sekä kustannusten että aikataulun toteutumisen kannalta. Talviaikaan beto-
nilattiarakenteiden kuivumisolosuhteet on paljon helpompi toteuttaa kuin kesäai-
kaan. Talvella ulkoilman sisältää hyvin vähän kosteutta lämmetessään, ja näin kuivu-
misolosuhteiden ylläpitämiseksi riittää lähes pelkästään se, että ilma rakennuksen 
sisällä pääsee vaihtumaan riittävästi. Kesällä kuivumisolosuhteita ei voida parantaa 
pelkästään ilmanvaihdon parantamisella, koska ulkoa tuleva ilma on jo valmiiksi 
lämmintä ja kosteaa. Betonilattiarakenteet ovat erittäin haasteellinen osa rakenta-





Betoniin tulee kosteutta sekä sen valmistusvaiheessa että itse rakentamisvaiheessa. 
Lisäksi se pystyy hygroskooppisena materiaalina sitomaan ilmasta kosteutta ja pyrkii 
asettumaan kosteustasapainoon ympäröimän ilman kanssa. Valmistusvaiheessa be-
tonissa oleva vesi reagoi sementin kanssa, ja näin valmistuksessa käytettävästä ve-
destä sitoutuu kemiallisesti betoniin noin 20 painoprosenttia sementin massasta. 
Loput vedestä sitoutuu betonin huokosrakenteeseen fysikaalisesti, joka tarkoittaa, 
että osa tästä vesimäärästä pystyy haihtumaan ympäröivään ilmaan. Kemiallisesti 
sitoutunut vesi ei voi haihtua pois betonista. Valmistuksen jälkeen betoniin siirtyy ja 
siitä poistuu kosteutta ympäröivään ilmaan riippuen ilman suhteellisesta kosteudes-
ta. Tämän lisäksi betoni voi kastua rakentamisvaiheessa tai myöhemmin esimerkiksi 




Betonilattiarakenteiden kuivuminen on yksi tärkeimmistä huomioon otettavista asi-
oista aikataulua laadittaessa. Kuivumisaika arvioidaan jo alustavan yleisaikataulun 
laadintavaiheessa, jotta pystytään toteutusvaiheessa valitsemaan oikeat toimenpi-
teet aikataulussa pysymiseksi ja ajoittamaan muut työt lattiarakenteiden kuivumisen 
kanssa yhteen. Sopivan betoninvalinnalla ja kuivumisolosuhteiden parantamisella 
pystytään vaikuttamaan betonin kuivumisnopeuteen. Kuivumisajan arviointi voi pe-
rustua esimerkiksi Suomen Betonitieto Oy:n julkaisuun "Betonirakenteiden kosteu-
denmittaus ja kuivumisen arviointi". (Merikallio ym. 2007, 23.) 
Vasta valetun betonin suhteellinen kosteus on 100 %. Tämä tarkoittaa, että betonin 
huokosrakenne on täynnä vettä. Betonin kovettuessa osa vedestä sitoutuu betoniin 
kemiallisesti. Tällöin betonin suhteellinen kosteus laskee 90-98 %:iin betoni laadun 
mukaan. (Merikallio ym. 2007, 20.) 
Betonin kuivuminen sitoutumisen jälkeen on haihtumiskuivumista. Alkuvaiheessa 
rakenteen pinnan ollessa vielä märkä haihtuminen tapahtuu nopeasti ja lisää koste-
utta siirtyy betonin pintaosiin kapillaarisesti. Tämä kuivumisen vaihe kestää suhtees-
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sa vähän aikaa, ja kosteuden siirtymin kapillaarisesti pintaan estyy. Kuivuminen jat-
kuu sen jälkeen diffuusiona, joka on erittäin hidasta. (Merikallio ym. 2007, 21.) 
Betonin kuivumisnopeuteen vaikuttavat betoninlaatu, betonin sisältämä vesimäärä ja 
betonin lämpötila.  Betonilaatu vaikuttaa betonin tiiveyteen ja näin vesihöyryn lä-
päisevyyteen sekä kapillaarisuuteen. Betonin lämpötilaa nostamalla aiheutetaan sen 
huokostilaan suurempi vesihöyryn osapaine, ja näin se nopeuttaa kosteuden siirty-
mistä. Näiden lisäksi kuivumisnopeuteen vaikuttavat rakenteen paksuus sekä mah-
dolliset kuivumissuunnat. Paksummassa rakenteessa kosteus joutuu siirtymään pi-
demmän matkan betonin pintaan haihtuakseen ympäröivään ilmaan. Jos betonira-
kenne pääsee kuivamaan molempiin suuntiin, se nopeuttaa kuivumista huomattavas-
ti. Tällaisia rakenteita ovat esimerkiksi massiiviset välipohjat ja ontelolaattavälipoh-
jat. Jälkimmäisessä kuivuminen alaspäin on kuitenkin erittäin hidasta johtuen ontelo-
laattabetonin tiiveydestä. Yhteen suuntaan kuivuvia rakenteita ovat esimerkiksi 
maanvaraiset betonilaatat. (Merikallio ym. 2007, 22.) 
Kovettunutta betonirakennetta ei tulisi päästää kastumaa rakennusaikana. Kovettu-
essaan betonin huokosrakenne tiivistyy ja näin vaikeuttaa kosteuden poistumista 
betonista. Huokosrakenteen tiivistyminen ei kuitenkaan estä veden pääsyä raken-
teen sisään. Jo osittain kuivuneen betonirakenteen kastuminen koko rakenteen pak-
suudelta voi aiheuttaa lopullisen kuivumisajan pidentymisen useilla viikoilla jopa 
muutamalla kuukaudella. Tältä kannalta yhtenä ongelmallisena rakenteena voidaan 
pitää ontelolaattoja, joiden tiiveys on sitä luokkaa, että onteloihin rakennusaikana 




Yleisempiä betonilattioiden päällystemateriaaleja ovat erilaiset muovimatot ja - laa-
tat, parketit, laminaatit, linoleum, tekstiilimatot ja keraamiset laatat. Muita lattian 
käsittely vaihtoehtoja ovat lattiapinnoitteet kuten maalit, lakat ja erilaiset massapin-
noitteet. Päällystysmateriaalien kiinnityksessä käytetään joko liimaa tai laastia. Pääl-
lysteiden ominaisuudet vaikuttavat huomattavasti rakenteen kosteustekniseen toi-
mintaan ja asettaa vaatimuksia betonin suhteelliselle kosteudelle ennen päällystä-
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mistä. Tämän takia myös päällystemateriaalilla on vaikutusta rakennushankkeen ai-
kataululliseen suunnitteluun. Heikosti vesihöyryä läpäisevät päällystemateriaalit, 
kuten muovimatot, vaativat alustana olevalta betonirakenteelta pienempää kosteus-
pitoisuutta kuin esimerkiksi keraamiset laatat. Sen seurauksena muovimatot vaativat 
myös huomattavasti pidemmän kuivumisajan alusrakenteena toimivalta betonilta.   
(Merikallio ym. 2007, 45.) 
Betonirakenteen kuivuminen vaikeutuu päällystämisen jälkeen varsinkin kun käytet-
tävä päällystysmateriaali on huonosti vesihöyryä läpäisevä. Vielä rakenteen päällys-
tysvaiheessa sen sisäosat ovat pintaosia kosteampia ja tämä kosteus pyrkii siirtymään 
kohti pintaa. Jos päällystemateriaali vesihöyrynläpäisevyys on pieni ja sen läpi pääsee 
haihtumaan vähemmän kosteutta mitä rakenteen sisäosista siirtyy kohti pintaosia, 
voi kosteus alkaa tiivistyä päällysteen alle. Tästä johtuen betonirakenteen täytyy olla 
riittävän kuiva myös sisäosistaan, jotta sieltä siirtyvä kosteuden määrä on pienempi 
kuin päällysteen vesihöyrynläpäisevyys. (Merikallio ym. 2007, 45-47.) 
Jotta betonirakenne voidaan päällystää, täytyy sen suhteellisen kosteuden olla riittä-
vän pieni rakenteen pintaosista sekä sisäosista arviointisyvyydellä. Eri materiaaleille 
on asetettu omat betonin suhteellisen kosteuden enimmäisarvot, jotka rakenteen 
tulee alittaa ennen päällystämistä. Rakenteen ollessa riittävän kuiva, sisäosista siirty-
vän kosteuden määrä on pienempi suhteessa päällystysmateriaalin vesihöyrynlä-
päisevyyteen ja ei näin aiheuta riskiä kosteuden tiivistymisestä päällysteen alapin-
taan. Esimerkiksi yleisimmillä muovimatoilla suhteellisen kosteuden täytyy olla arvi-




Suorittamalla suhteellisen kosteuden mittaus betonirakenteelle voidaan varmistaa, 
että rakenne on riittävän kuiva päällystystä varten. Mittaus suoritetaan yleisimmin 
porareikämittauksena mutta sama asia voidaan tehdä myös näytepalamenetelmällä. 
Molemmissa menetelmissä mitataan suhteellisen kosteuden arvo suoraan siihen 
soveltuvalla mittalaitteella. Pintakosteudenosoitin ja karbidimittari eivät sovellu tark-
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kaan suhteellisen kosteuden mittaamiseen vaan niitä voi käyttää haettaessa esimer-
kiksi lattiarakenteen kosteinta kohtaa.  (Merikallio ym. 2007, 81.) 
Kosteusmittauksia tulee suorittaa jo riittävän aikaisin ennen varsinaista päällystys-
työhön ryhtymistä. Ensimmäisiä mittauksia tulee suorittaa jo siinä vaiheessa kun ol-
laan varmistuttu ettei rakenne pääse enää kastumaan. Seurantamittauksilla, joita 
suoritetaan 2-4 viikon välein, varmistetaan rakenteen suunniteltu kuivuminen. Mit-
tauksilla nähdään, onko rakenne kuivunut aikataulussa ja pystytään tarpeen vaaties-
sa vaikuttamaan kuivumisolosuhteisiin. Lopulliset kosteusmittaukset suoritetaan 
muutamasta päivästä kahteen viikkoon ennen päällystystöiden aloittamista. (Meri-
kallio ym. 2007, 85.) 
Mittausten määrä ja paikat vaihtelevat tapauksesta riippuen, johon vaikuttaa raken-
teen valupäivä, eri paikkojen erialaiset kuivumisolosuhteet ja rakenteen kastuminen. 
Mittaukset tulisi suorittaa ainakin arvioidusta kosteimmasta ja kuivimmasta paikasta. 
Lattiarakenteilla suhteellinen kosteus tulisi mitata vähintään kahdesta kohtaa joka 
kerroksessa. Näiden lisäksi useasti kastuneet kohdat pitää tarkastaa erikseen. Jokai-
sessa mittauskohdasta mitataan kolme arvoa. Kaksi tulosta arviointisyvyydeltä ja yksi 
pinnasta. Arviointi syvyys määräytyy rakennetyypin mukaan ja pintaosien mittaus 






Työssä tutkittavana kohteena oli Lujatalon rakentama hoivakoti Kinkomaalle. Kohde 
on kaksikerroksinen suurimmaksi osaksi betonielementeistä koostuva rakennus, jo-
hon rakennuksen keskiosaan tuli kolmanteen kerrokseen iv- konehuone. Rakennus 
koostuu neljästä suorakulmion muotoisesta osasta, jotka yhdistyvät muodostaen 
ristikuvion. Pohjan pinta-ala on noin 1300 m2 ja tilavuutta rakennuksella on noin 
12000 m3. Rakennuksen runkojärjestelmänä on kantavat seinät ja laatta, mutta osas-
sa rakennuksessa on myös pilari-palkki-laatta järjestelmä. Väli- ja yläpohja koostuvat 
ontelolaatoista ja ensimmäisen kerroksen lattia on maanvarainen betonilaatta. Julki-
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sivut ovat suurimmaksi osaksi tiilistä muurattuja mutta osa julkisivusta on verhottu 
alumiini kaseteilla. Vesikaton muodostaa ontelolaattojen päälle tulevat NR-ristikot ja 
huopakate.  
Betonilattiarakenteet kohteessa muodostivat ensimmäisen kerroksen maanvarainen 
laatta ja plaano-tasoite sekä toisessa kerroksessa ontelolaatta ja plaano-tasoite. 
Märkätilojen kohdalla toisessa kerroksessa on kololaatta, jonka täyttö tehtiin beto-
noimalla viemäriasennusten jälkeen. Lähes kaikkien tilojen lattioiden päällystemate-
riaalina käytettiin muovimattoa pois lukien sisääntulo aula, valmistuskeittiö ja iv-
konehuone. Suurin osa ei- kantavista väliseinistä on kipsilevyä, mutta märkätilat ja 
henkilökunnan tilat ovat muurattuja.  
Kyseisen kohteen rakentaminen Lujatalon osalta piti alkaa jo vuonna 2010, mutta 
erinäisistä tilaajasta johtuvista syistä hankkeen aloitus siirtyi kevättalvelle 2011. Al-
kuperäisellä toteutuksella Lujatalon piti aloittaa työt kohteessa marraskuun toisella 
viikolla vuonna 2010 ja urakan piti olla valmis syyskuun puolessa välissä vuonna 
2011. Nyt urakka toteutettiin siten, että työt aloitettiin helmikuun ensimmäinen päi-
vä 2011 ja kohde luovutettiin joulukuun puolivälissä 2011. Luovutus ajankohta siirtyi 
hankkeen aikana viikolla eteenpäin, kun se alunperin oli 9.12.2011. Tämä johtui tilaa-
jan omista aikataulumuutoksista ja se helpotti Lujatalon urakan toteuttamista aika-
taulullisesti. 
Oma tutustumiseni hankkeeseen alkoi maaliskuun puolivälissä 2011, jolloin menin 
työmaalle kolmannen vuosikurssin opintoihin liittyvään työharjoitteluun. Työharjoit-
telun aikana toimin työnjohtoharjoittelijana suorittaen erilaisia työjohdon tehtäviä 
rakennustyömaalla. Harjoittelun päätyttyä toukokuussa, työt jatkuivat samantyyppi-
sissä tehtävissä kesätöiden muodossa aina elokuun lopulle saakka. Tämänkin jälkeen 
työskentelin vielä mukana hankkeessa opiskelujen ohella rakennuksen luovutukseen 
asti. Oma näkemykseni hankkeen toteutumisesta perustuu siis jatkuvaan työmaan 
etenemisen seurantaan lähes koko hankkeen ajalta pois lukien ensimmäinen raken-






Tutkimuksen tavoitteena oli siis määrittää aloitusajankohdan vaikutuksia kustannuk-
siin. Koska hankkeen aloitusajankohta oli siirtynyt kolmella kuukaudella, aiheutti tä-
mä sekä kustannuksia että säästöjä. Toisena tavoitteena oli määrittää nyt toteutu-
neesta aloitusajankohdasta syntyneitä ongelmia ja viiveitä eritehtävien osalta työ-
maan yleisaikataulussa. 
Myöhemmin tekstissä käytetään seuraavia käsitteitä: alkuperäinen aloitusajankohta 
ja nykyinen aloitusajankohta. Alkuperäisellä aloitusajankohdalla tarkoitetaan hank-
keen toteuttamista aikavälillä 8.11.2010 - 16.9.2011. Nykyisellä aloitusajankohdalla 
tarkoitetaan hankkeen toteuttamista aikavälillä 1.2.2011 - 16.12.2011. 
Tutkimustyössä hankkeen kustannukset käytiin läpi litterakohtaisesti käyttäen läh-
teenä hankkeen toteutunut kustannusseurantaa sekä aikaisempien kohteiden toteu-
tuneita kustannuksia. Jokaisen litteran kohdalla arvioitiin, miten kyseiset työt olisi 
toteutettu alkuperäisellä aloitusajankohdalla ja sitten verrattiin tätä arviota nykyi-
seen aloitusajankohdan mukaiseen töiden suorittamiseen. Litterakohtaisessa tarkas-
telussa pyrittiin huomioimaan ainoastaan aloitusajankohdasta riippuvat selvästi erot-
tuvat kustannukset. Tarkastelun ulkopuolelle jätettiin pienet merkityksettömät ja 
vähänkin epäselvät kustannukset, joita ei voitu tarkasti osoittaa johtuvan aloi-
tusajankohdasta. 
Töiden toteuttamisjärjestyksen oletettiin olevan kutakuinkin sama alkuperäisellä 
aloituksella kuin nyt toteutuneella. Joitain pieniä muutoksia toteutusjärjestyksessä ja 
sisäisessä ajoituksessa voisi todellisuudessa tulla talven vaikutuksesta, mutta näitä ei 
huomioitu tutkimusta tehdessä tai niiden vaikutuksella ei olisi ollut suurta merkitys-
tä. Arvioitaessa talvirakentamisen kustannuksia, sääoloina käytettiin vuoden 2010 
lopun ja vuoden 2011 alun osalta ilmatieteenlaitoksen vuorokauden keskilämpötilati-
lastoja (ks. Liite 1). Tilastojen avulla voitiin todeta talvikauden alku ja päättyminen 
sekä pakkasen vaikutus töiden suorittamiseen. Näiden avulla pystyttiin myös arvioi-
maan talvilisätöiden määrää talvella 2010-2011. 
Työsuoritteiden kustannukset on määritelty käyttäen rakennusmiehen ja rakennus-
ammattimiehen tuntipalkan keskiarvoa, joka arvioitiin olevan noin 15 €/h. Tähän on 
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vielä lisätty sosiaalikulut kertomalla kyseinen tuntipalkka 1,65. Tällöin kokonaiskus-
tannukseksi saatiin Lujatalon oman työn osalta 25 €/h. Koneiden ja laitteiden, kuten 
valaisimien ja sähkökeskuksien, vuokrahinnat perustuvat Lujatalon kalustokeskuksen 
päivävuokriin. Muut tutkimuksessa esitetyt yksittäiset kustannukset perustuvat ma-
teriaalitoimittajien laskuihin, josta esimerkkinä betoninlämmityslisä 5,96 €/m3. Osas-
sa arvioista kustannukset perustuvat vastaavan mestarin näkemyksiin. 
Jokaisen litteran kohdalla tarkastelu suoritettiin seuraavasti: 
1. Tutkitaan, mitä töitä ja materiaaleja kyseinen littera sisältää. 
2. Tutkitaan, onko aloitusajankohdalla vaikutusta litteran kustannuksiin. 
3. Arvioidaan, mihin vuodeaikaan kyseisen litteran työt ja kustannukset olisivat sijoit-
tuneet alkuperäisellä aloitusajankohdalla. 
4. Tarkastetaan yleisaikataulusta, mihin vuodeaikaan kyseisen litteran työt ja kustan-
nukset toteutuivat nykyisellä aloitusajankohdalla. 
 5. Arvioidaan alkuperäisen toteutuksen mukaan aloitusajankohdasta aiheutuvien 
säästöjen/kustannusten määrä. 
6. Tutkitaan nykyisen toteutuksen mukaan aloitusajankohdasta aiheutuvien säästö-
jen/kustannusten määrä. 
7. Verrataan arvioita keskenään.  
8. Tuloksena saadaan litterakohtainen tulos säästöistä tai lisäkustannuksista. 
 
Esimerkki  
Littera 86300 KAASU 
1. Sisältää lähinnä rakennuksen runkovaiheessa ja ensimmäisten sisätyövaiheiden 
(väliseinämuuraus) aikana tarvittavien nestekaasulämmittimien nestekaasun aine-
kustannukset. 
2. Runkovaiheen ajoittuminen kylmään vuodenaikaan vaikuttaa nestekaasulämmit-
timien käyttöön, joten aloitusajankohdalla on vaikutuskustannuksiin. 
3. Runkovaihe talvella ja väliseinämuuraus alkaa helmi-maaliskuussa. 
4. Runkovaihe lopputalvesta ja väliseinämuuraus alkaa huhtikuussa 
5. Kustannuksia 1150 € 
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6. Kustannuksia 495 € 
7. Nykyisellä aloitusajankohdalla kustannuksia 655 € vähemmän 
8. Aloitusajankohdan muuttumisella saadaan säästöä 655 € 
Liitteessä 2 on litterakohtainen kustannustarkastelu koko hankkeelle suoritettu edel-
lä mainitulla tavalla ja sen perusteella on laskettu lopulliset tulokset. 
Epätarkkuutta tarkastelussa aiheuttaa alkuperäisen aloitusajankohdan kustannusten 
perustuminen osassa litteroista arvioon. Eräissä litteroissa kyseiset kustannukset 
jouduttiin arvioimaan ilman tarkkaa vertailu arvoa, mutta näissäkin pyrittiin vertaa-
maan saatuja kustannuksia aikaisemmin toteutuneisiin hankkeisiin, joiden ajoitus 
osui talviaikaan. Suurimmaksi osaksi litteroiden kustannukset pystyttiin tarkasti mää-
rittämään, koska vertailuarvona oli tavoitearvion lasketut kustannukset tai aloi-
tusajankohdan vaikutuksesta aiheutuneet kustannuksille oli selvästi osoitettavissa. 
Selvimmillään kustannuksista oli yksittäiset laskut työn ja materiaalien osalta. Itse 
suorittamani tarkastelun lisäksi oman arvionsa kustannusten oikeellisuuteen antoi 
hankkeen vastaava mestari ja osaa arvioista tarkennettiin hänen näkemyksensä pe-
rusteella. 
Yleisaikataulussa esiintyviä aloitusajankohdasta johtuvia mahdollisia aikatauluviiveitä 
ja ongelmia tutkittaessa verrattiin toteutunutta yleisaikataulua hankkeen alussa laa-
dittuun ja työmaakokouksessa 22.3.2011 hyväksyttyyn yleisaikatauluun. Tutkimuk-
sessa tarkastelu tehtiin jokaiselle tehtävänimikkeelle erikseen, joihin aloitusajankoh-
dan seurauksena aiheutui ongelmia ja tehtävän aloituksessa tai toteutuksessa tapah-
tui viivästymistä. Muiden tehtävänimikkeiden toteutumisen seuranta jätettiin tutki-
muksen ulkopuolelle, koska näiden toteutukseen aloitusajankohdan vaikutukset oli-









Seuraavassa esitetyt tulokset koskevat ainoastaan Kinkomaan hoivakoti työmaata, 
eikä niitä voi suoraan käyttää arvioitaessa yleisesti rakennushankkeen aloitusajan-
kohdan vaikutusta kustannuksiin. Tuloksiin johtaneita syitä ja tulosten hyödyntämistä 
seuraavissa hankkeissa on esitetty luvussa 7 Tulosten analysointi.   
 
KUSTANNUKSET 
81200 TYÖMAATIET JA VARASTORAKENNUKSET 4277 € 
84100 TYÖKONEET    16 071 € 
86500 KAUKOLÄMPÖ   4320 € 
91400 TYÖMAAKOKEET JA KATSELMUKSET  900 € 
Yhteensä     25 568 €  
 
SÄÄSTÖT 
26000 MAANVARAINEN LAATTA   620 € 
37000 ULLAKKO- JA KATTORAKENTEET  6750 € 
81600 RAKENNUSSUOJAUS   5000 € 
81700 TYÖTURVALLISUUS   1250 € 
82000 TYÖNAIKAISET ASENNUKSET  2372 € 
86300 KAASU    695 € 
86400 POLTTOAINEET   40 000 € 
94000 TALVILISÄTYÖT   4 453 € 
Yhteensä     61 140 € 
 
LOPPUTULOS, Aloitusajankohdan vaikutus kustannuksiin 
 KUSTANNUKSET   25 568 € 
 SÄÄSTÖT    61 140 € 




Aloitusajankohdan muuttumisen seurauksena saatiin sekä kustannuksia että säästö-
jä. Merkittävimmät kustannukset aiheutuivat työmaateiden parantamiseen käyte-
tyistä materiaaleista ja työstä, betonilattiarakenteiden kuivatuksesta kesäaikaan ja 
kasvaneesta kaukolämmön tarpeesta hankkeen loppuvaiheen siirtymisestä loppu 
syksyyn. Suurimmat säästöt aloitusajankohdan muutoksesta aiheutui vesikattoraken-
teiden tekemisestä keväällä, vähemmästä rakennussuojaus tarpeesta, runkovaiheen 
jälkeisen väliaikaisen lämmitystarpeen vähentymisestä ja talvilisätöistä. Edellisten 
lisäksi maanvaraisten lattioiden teon myöhästyminen aikataulusta sekä betonilat-
tiarakenteiden heikosta kuivumisesta aiheutuneet viivästykset myöhemmissä työvai-
heissa aiheuttivat varmasti lisäkustannuksia. Tämän kustannusmäärän vaikeasta ar-




Seuraavassa on esitetty aloitusajankohdan vaikutuksesta esiintyviä ongelmia yleisai-
kataulussa niissä tehtävänimikkeissä, joissa aloitusajankohdalla oli vaikutusta töiden 
toteutumiseen. Liitteessä 3 on esitetty kohteen työmaakokouksessa 22.3.2011 hy-
väksytty alkuperäinen yleisaikataulu, johon on merkitty niiden tehtävien toteutumi-
nen, joihin aloitusajankohdalla oli vaikutusta. Liitteessä 3 on myös esitetty betonilat-
tiarakenteiden kuivumisajat. Aikataulu viiveisiin ja ongelmiin on esitetty tarkempia 
syitä ja tulosten hyödyntämistä seuraavissa hankkeissa on käsitelty luvussa 7 Tulos-
ten analysointi.  
 
Ongelmia esiintyi seuraavissa yleisaikataulun tehtävänimikkeissä:  
 
3. VSS -rakenteet 





4. Maanvaraiset lattia 
Töiden aloitus myöhästyi kaksi viikkoa ja työt valmistuivat neljä viikkoa myöhässä 
aikatauluun nähden. Perimmäinen syy maanvaraisten lattioiden myöhästymiseen oli 
täyttökerrosten jäätyminen runkovaiheen aikana talvella, jonka seurauksena töitä ei 
päästy aloittamaan aikataulussa. 
14. Plaano 
Ensimmäinen toisen kerroksen ontelolaataston päälle tulevan plaano-tasoitteen 
pumppaus neljä viikkoa myöhässä aikataulusta. Myöhästymisen syynä tietoisesti teh-
ty työvaiheen siirtäminen eikä aloitusajankohdalla ollut vaikutusta tämän tehtävän 
viivästymiseen toisen kerroksen lattiarakenteiden osalta. Maanvaraisten lattioiden 
heikon kuivumisen takia kyseisten lattiarakenteiden plaano-tasoitteen pumppaus 
voitiin suorittaa vasta lokakuun lopulla. 
20. Mattotyöt 
Töiden aloitus myöhästyi kaksi viikkoa, joka aiheutti ongelmia kaikkiin työvaiheisiin, 
jotka vaativat muovimattojen asennuksen ennen työn aloittamista. Syy mattotöiden 
siirtymiseen oli betonilattiarakenteiden heikko kuivuminen kesäaikaan. Jotta matto-
työt pystyttiin aloittamaan edes tuolloin, jouduttiin betonilattiarakenteita kuivatta-
maan koneellisesti. 
23. Puu- ja liukuovet, 25. Listoitus, 26. Kalusteet ja varusteet ja 27. Loppusiivous 
Mattotöiden aloituksen viivästyminen aiheutti puu- ja liukuovissa noin viikon myö-
hästymisen aloituksessa. Listoitus ja kalusteasennus pääsi alkamaan noin kolme viik-
ko suunniteltua myöhemmin. Mattoasennuksen aloituksen siirtyminen muutti myös 




Tutkimuksen lopputuloksena saatiin kustannustarkastelussa enemmän säästöjä kuin 
lisäkustannuksia eli hankkeen aloitusajankodan muutos vaikutti positiivisesti kustan-
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nuksiin ja sitä kautta hankkeen lopputulokseen. Suurin vaikutus tuloksiin oli hank-
keen toteuttaminen suurimmaksi osaksi lämpimään vuodenaikaan, joka aiheutti 
huomattavat säästöt. Toisaalta hankkeen toteutuksen siirtyminen kesää kohden ai-
heutti myös kustannuksia. 
Betonilattiarakenteiden kuivattaminen aiheutti suurimmat kustannukset nykyisellä 
aloitusajankohdalla. Näitä kustannuksia ei olisi aiheutunut ollenkaan, jos aloitusajan-
kohta olisi ollut aikaisempi ja lattioiden kuivuminen olisi ajoittunut lopputalvelle ja 
keväälle. Tuolloin ilman suhteellinen kosteus on muihin vuoden aikoihin verrattuna 
pienin ja olosuhteet otolliset rakenteiden kuivamiselle. Lämmityskauden aikana kui-
vatus onnistuu varsin hyvin, vaikka ulkoilman suhteellinen kosteus on hyvin korkea. 
Tällöin rakennuksen sisälle tulevan korvausilman suhteellinen kosteus pienenee 
oleellisesti lämmetessään, ja ilma on hyvin kuivaa. Kesä aikaan ongelman aiheuttaa 
korkea ilman absoluuttinen kosteus, jolloin betonirakenteet eivät kuiva ilman kuiva-
tusolosuhteiden parantamista. Betonille sopivat kuivamisolosuhteet ilman suhteelli-
sen kosteuden puolesta on alle 50 % ja lämpötilan pitäisi olla yli 20 astetta.  
Seuraavia hankkeita ajatellen, joiden aloituksesta johtuen betonilattiarakenteiden 
kuivaminen ajoittuu kesälle, tulisi kuivumisolosuhteiden luomiseen kiinnittää erityis-
tä huomiota. Lattioiden kuivumisen seuranta kosteusmittauksilla tulisi aloittaa hyvin 
varhaisessa vaiheessa, mieluiten alle kuukauden kuluttua valupäivästä. Näin voidaan 
riittävän ajoissa parantaa kuivumisolosuhteita ja seurata kuivumisen edistymistä. 
Tutkittavassa kohteessa ei ongelmaa aiheuttanut lattioiden kastuminen betonoinnin 
jälkeen, mutta tämäkin tulisi huomioida sekä muutenkin minimoida valun jälkeinen 
veden pääsy rakenteeseen.  
Toinen merkittävä aloitusajankohdasta johtuva kustannus oli työmaateiden paran-
taminen keväällä kelirikon aikaan, jolloin autonosturin käyttö vaati rakennuksen ym-
pärille lisätäyttöjä maapohjankantavuuden parantamiseksi. Rakennuspaikkana kysei-
nen tontti oli haastava maapohjankantavuuden osalta, koska se oli vanhaa peltomaa-
ta ja suurimmaksi osaksi savikkoa. Työmaateiden parantamisesta aiheutuvat kustan-
nukset johtuivat osin myös siitä, että elementti asennus toteutettiin ajoneuvonostu-
rilla. Torninosturin käytöllä vastaavanlaisella työmaalla voisi vähentää näitä kustan-
nuksia, mutta asia täytyisi tutkia tapauskohtaisesti erikseen, jotta saadaan kokonai-
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suuden kannalta edullisin vaihtoehto. Työmaateiden parantaminen on kohdekohtai-
nen hankkeen laajuudesta ja rakennuspaikasta johtuva kustannuserä, jota on hankala 
yleistää ja se on määriteltävä hankekohtaisesti. Tässä tutkimuksessa saadut kustan-
nukset johtuivat kyllä aloitusajankohdasta, mutta työmaateiden parannukseen käy-
tettävää aine- ja työkustannuksia ei voida pitää yleisesti aloitusajankohdasta riippu-
vina, vaan ennemminkin sen määrittelee rakennuspaikka. 
Kolmas selvästi erottuva kustannuserä oli kaukolämmön menekin lisääntyminen, joka 
johtui hankkeen viimeisen kolmen kuukauden siirtymisestä syksyyn ja alkutalveen. 
Kyseinen kustannus olisi pienentynyt huomattavasti aikaisemmalla aloitusajankoh-
dalla, mutta vastaavasti muut lämmityskulut olisivat kasvaneet huimasti. Kaukoläm-
mön kulutus olisi ollut vielä jonkin verran suurempi nykyisellä aloitusajankohdalla, jos 
vuoden 2011 syksy ei olisi ollut tavallista lämpimämpi (ks. Liite 1). Tämä kustannus 
riippuu hyvin paljon hankkeen pituudesta ja ajoituksesta. Siihen on hyvin hankala 
vaikuttaa rakentamisen aikana, mutta se tulee ottaa huomioon laskentavaiheessa.  
Yksi suurimmista säästöistä aloituksen siirtymisen vaikutuksesta oli ullakko- ja katto-
rakenteiden toteuttaminen keväällä, kun se alkuperäisellä aloitusajankohdalla olisi 
jouduttu toteuttamaan keskitalvella. Pelkästään työnopeuden hidastumisesta aiheu-
tuvat merkittävät kustannukset pystyttiin välttämään ja työ pystyttiin toteuttamaan 
huomattavasti suunniteltua nopeammin. Jatkossa talviaikaan tehtävän vesikattora-
kenteiden työolosuhteiden parantamiseksi ja työn nopeuttamiseksi sääsuojan käyttö 
voisi olla yksi potentiaalinen vaihtoehto. Sääsuojan avulla päästäisiin eroon lumen ja 
jään aiheuttamista ongelmista ja lisätöistä sekä pystyttäisiin työskentelemään ko-
vempien pakkasten aikaan. Sääsuojan käytöllä vältyttäisiin myös alapuolisten raken-
teiden kastumiselta ja vesikattoa vaativat työt, kuten väliseinälevytys, voitaisiin aloit-
taa aikaisemmassa vaiheessa. Taloudellisesti edullisimman vaihtoehdon löytämiseksi 
olisi tehtävä tarkempia laskelmia, eikä tämän tutkimuksen tarkkuus riitä osoitta-
maan, että sääsuojan käyttö olisi edullisempi vaihtoehto. 
Toinen merkittävä säästö aiheutui vähentyneestä rakennussuojaus tarpeesta. Talvel-
la keskeneräisiä rakennusosia sekä materiaaleja olisi jouduttu suojaamaan huomat-
tavasti enemmän, kuin nyt kesäaikaan. Isoimpia suojaustarpeita olisi ollut maanva-
raisen laatan suojaaminen jäätymiseltä, koska sen tekeminen olisi ajoittunut alkupe-
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räisellä aloitusajankohdalla keskitalvelle. Säästöjä maanvaraiseen laattaa koskien 
aiheutui myös, kun betonointi voitiin tehdä kesälaadulla.  
Suurin säästö koko hankkeessa saatiin rakennuksen työnaikaisissa lämmitys kuluissa. 
Runkovaiheen ja sisätyövaiheen aikaiseen lämmitykseen tarkoitettuja polttoaine kus-
tannuksia ei tullut nykyisellä aloitusajankohdalla ollenkaan. Yksinomaan lämmityksen 
aiheuttamat kustannukset ovat huomattava osa rakentamisessa. Jos hanke joudu-
taan aloittamaan niin sanotusti pahimpaan mahdolliseen aikaan eli loppu syksystä, 
hankkeen laajuudesta riippuen, joudutaan lämmittämään rakennusta usean kuukau-
den ajan väliaikaisilla lämmittimillä ennen lopullisen lämmitysjärjestelmän käyttöön 
ottoa. Lämmityskustannuksiin pystytään vaikuttamaan kiinnittämällä huomiota ra-
kennuksen vaipan tiiveyteen ja osastoimalla rakennus sopivan kokoisiin lämmitettä-
viin alueisiin. 
Myös talvilisätöiden aiheuttamien kustannusten kertyminen vain kahdelta kuukau-
delta sai aikaan huomattavat säästöt. Alkuperäisellä aloitusajankohdalla esimerkiksi 
rakennuspaikan lumen ja jään poistoon olisi kulunut huomattavan paljon aikaa ja sitä 
myöten myös kertynyt kustannuksia. Myös lämmityskaluston tarve olisi ollut monin-
kertainen verrattuna nyt toteutuneeseen. Talvilisäkustannusten määrään voidaan 
vaikuttaa jonkin verran työmaalla suunnittelemalla esimerkiksi lämmityskaluston 
tehokas käyttö, jolloin käytetään sopivan tehoisia lämmittimiä. Tällöin vältytään yli-
määräisistä vuokrakustannuksista, joita kertyisi liian tehokkaiden tai tehottomien 
lämmittimien käytöstä. Yleisesti talvilisätöitä kertyy hankkeen ajoituksen perusteella 
talvikuukausilta ja niihin varaudutaan hankkeen laskenta vaiheessa. 
Aikataulullisesti suurin ongelma tutkittavassa kohteessa aloitusajankohdasta johtuen 
muodostui maanvaraisten lattioiden tekemisestä ja niiden kuivumisesta. Betonilat-
tiarakenteiden osalta myös kohteen toisen kerroksen lattiarakenteen muodostavan 
ontelolaatan ja sen päälle tulevan tasoitekerroksen kuivuminen aiheutti ongelmia. 
Kuivumisen ongelmien seurauksena muovimattoja ei päästy asentamaan aikataulus-
sa ja sen seurauksena myös mattotöiden jälkeisten työvaiheiden aloitus siirtyi.  
Ongelman lähtökohtana oli maapohjan jäätyminen kovien pakkasten takia talvella. 
Runkovaiheen aikana paljaana ollut maapohja jäätyi yli puolen metrin syvyyteen si-
säpuolen täyttökerrosten osalta, eikä lopullista betonilaatan alle tulevaa reilun 30 cm 
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sepelitäyttöä voitu tehdä jäätyneen maan päälle. Jäätyneiden täyttökerrosten sulat-
taminen ei olisi ollut taloudellisesti järkevää, joten töiden aloitusta jouduttiin siirtä-
mään reilulla kahdella viikolla. Lattiarakenteiden betonoinnin siirtyminen kesää koh-
den kiristi jo valmiiksi tiukkaa kuivumisaikataulua. Näin ollen, jos lattioiden betonoin-
ti olisi voitu suorittaa aikataulussa, kuivumisolosuhteet olisivat olleet paremmat ai-
kaisemmin keväällä. Nyt toukokuun alussa betonoitujen lattioiden osalta sopivat kui-
vamisolosuhteet kestivät vain kesäkuun alkuun, jonka jälkeen kuivuminen oli erittäin 
hidasta. 
Suurin ongelma aiheutui siis betonilattiarakenteiden huonosta kuivumisesta kesäai-
kaan. Vaikka lattiat pyrittiin pitämään vapaana ylimääräisestä rakennusmateriaalista 
ja ilma rakennuksen sisällä pääsi kiertämään, oli kuivumista tapahtunut ensimmäi-
seen kosteusmittauskertaan mennessä hyvin vähän. Vaikka osa lattioista oli ehtynyt 
kuivua lähes kolme kuukautta, oli betonilattioiden suhteellinen kosteus pintaosissa-
kin yli 90 % eli kuivumista oli tapahtunut hyvin vähän. Muovimatto aiheuttaa päällys-
temateriaalina myös tiukemmat rajat rakenteen suhteelliselle kosteuden maksimiar-
volle ennen päällystys työhön ryhtymistä. Päällystys hetkellä betonin suhteellinen 
kosteus saa olla pintaosissa vain 75 % ja arviointisyvyydellä 85 %. Näiden arvojen 
saavuttamiseksi siten, että rakennus valmistuisi aikataulussa, oli kuivumisolosuhteita 
parannettava koneellisesti. 
Toisen kerroksen lattiarakenteen muodostavan ontelolaatan ja sen päälle tulevan 
plaano-tasoitteen kuivuminen oli yhtä ongelmallinen asia, kuin maanvaraisten latti-
oiden. Ensimmäistä tasoitteen pumppauskertaa siirrettiin tarkoituksella aikataulussa 
esitettyä ajankohtaa myöhemmäksi, ja tällä menettelyllä aikataulussa varattu kuivu-
misaika lyheni oleellisesti toisen kerroksen osalta. Syynä tähän oli se, että toisen ker-
roksen väliseinätyöt haluttiin saada ensin valmiiksi. Seuraavia hankkeita ajatellen 
vastaavanlaisella rakenteella toteutetun lattiarakenteen plaano-tasoitus tulisi suorit-
taa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, varsinkin, jos rakenteen kuivuminen ajoit-
tuu kesään tai syksyyn. Myös tasoitekerroksen paksuudella on vaikutusta kuivumis-
nopeuteen. 
Koneellisen kuivauksen avulla pystyttiin kirimään jo valmiiksi myöhässä olevaa aika-
taulua kiinni. Lopullisiksi kuivumisajoiksi toisen kerroksen tasoitelattioiden osalta 
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saatiin noin 15 viikkoa ja ensimmäisenä betonoitujen maanvaraisten lattioiden osalta 
noin 25 viikkoa. Kuivumisajat on esitetty liitteessä 3. Maanvaraisen laatan osalta kui-
vumisaikaan on laskettu mukaan myös plaano-tasoitteen kuivuminen. Kuivumisajat 
olisivat olleet huomattavan paljon pidemmät ilman koneellista kuivatusta. Seuraavia 
kohteita silmällä pitäen tulisi lattiarakenteiden kuivamiseen kesäaikana kiinnittää 
erityistä huomiota. Kuten jo kustannusten yhteydessä mainitsin, kuivumisajan arvi-
ointi ennen kohteen aloitusta ja hyvien kuivumisolosuhteiden luonti rakenteille ra-
kennusaikana ovat ensiarvoisen tärkeitä hankkeen aikataulullisen onnistumisen var-




Valitsin kyseisen aiheen, koska olen työskennellyt kyseisellä työmaalla esimiestehtä-
vissä melkein työmaan alusta alkaen. Muutenkin aihe kiinnosti, koska lopputulokset 
antavat mahdollisesti tietoa eri kustannusten kertymisestä työmaan aloittamisajan 
mukaan. Myös kiinnostus selvittää kesäaikaan betonilattiarakenteiden huonosta kui-
vamisesta aiheutuvia kustannuksia ja sen vaikutusta työmaan etenemiseen vaikutti-
vat aiheen valintaan. Aiheen haastavuus teki siitä myös erittäin kiinnostavan.  
Tutkimisen arvoisen aiheesta teki se, että talven vaikutus aiheuttaa merkittäviä lisä-
kustannuksia kesään verrattuna. Työmaan perustaminen, maanrakennus ja runko-
vaiheen työt vaikeutuvat huomattavasti  talven pakkasten ja lumisateiden takia. Toi-
saalta kesä ja syksy ovat huonointa aikaa kuivattaa esimerkiksi betonilattiarakenteita, 
ja tämä vaikuttaa oleellisesti työmaan muiden töiden etenemiseen. Kyseinen asia 
tulisi huomioida jo yleisaikataulua luodessa ja myöskin hankkeen kustannuslasken-
nassa. Tutkittavassa kohteessa aikataulussa pysymiseen vaadittiin panostuksia latti-
oiden kuivatukseen, ja siitä aiheutui huomattavia kustannuksia, joita ei ollut lasken-
tavaiheessa otettu ollenkaan huomioon. Myös työmaan alkuvaiheen talvirakentami-
sesta aiheutui kustannuksia, mutta toisaalta hankkeen ajoittuminen suurimmaksi 
osaksi keväälle ja kesään toi huomattavia säästöjä. 
Aloitusajankohdalla on yllättävän suuri merkitys rakennushankkeen talouteen kuin 
myös aikatauluun. Suurin vaikutus kustannuksiin aiheutuu kestoltaan lyhyissä hank-
37 
 
keissa, jos työt ajoittuvat suurimmalta osin talveen. Pidemmissä hankkeissa töiden 
sisäisellä ajoituksella voidaan muuttaa mahdollisuuksien mukaan töiden aloitusta 
suotuisampaan aikaan.  Suurimmat säästöt saadaan hankkeen perustus- ja runkovai-
heen  ajoittumisesta kesäaikaan. Talvi aiheuttaa lisäkustannuksia sekä kasvattaa ra-
kentamisaikaa töiden hidastumisen ja keskeytysten takia. Toisaalta kesäaika aiheut-
taa omat haasteensa, kuten tutkimuksesta kävi ilmi. 
Kuten myös tutkimuksen perusteella voidaan todeta, kustannukset ja aikataulu ovat 
hyvin kiinteästi sidoksissa toisiinsa. Aikataulun pettäessä aiheutuu kustannuksia ja 
yleensä lisääntyneet kustannukset omalta osaltaan tarkoittavat aikataulun venymis-
tä. Aloitusajankohdan vaikutukset kustannuksiin ja aikatauluun tiedostamalla riittä-
vän ajoissa vältytään monelta yllätykseltä, jolla on vaikutusta hankkeen tehokkaa-
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